

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (๖ เดือนแรก)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณใน แผน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง งดำ เนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ														
๑	โครงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	/			สำนัก ปลัด/ งาน พัฒนา ชุมชน		
๒	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	/			สำนัก ปลัด/ งาน พัฒนา ชุมชน		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณใน แผน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ			
๓	โครงการตลาดนัดสีเขียว	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘		/		สำนักปลัด	ดำเนินโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้บรรลุวัตถุประสงค์	
๔	โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ)	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	/			สำนักปลัด		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเกษตร อาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	/			สำนักปลัด		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต														
๖	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปากอ่	๗๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	/			กองการศึกษา		
๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	๑๑ ม.ค. ๖๘			/	กองการศึกษา	เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการมีส่วนร่วมและความสามัคคี	รอบ ๖ เดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๘	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	๑,๕๐๐,๐๐๐	๖๐๘,๔๐๐			๑,๖๒๒,๖๑๖	๑ พ.ย. ๖๗	๒๘ มี.ค. ๖๘		/		กองการศึกษา	นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง	รอบ ๖ เดือน
๙	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปาก่อ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			๙,๙๙๐	๒๒ พ.ย. ๖๗	๒๒ พ.ย. ๖๗			/	กองการศึกษา	เด็กเล็กมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความสุขในกิจกรรม	รอบ ๖ เดือน
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปาก่อ	๗๐๐,๐๐๐	๕๕๔,๓๗๐			๑๗๗,๘๗๖	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๘		/		กองการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ	รอบ ๖ เดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๑๑	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่	๒๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			สำนัก ปลัด งาน สาธารณสุข		
๑๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออก ต่ำบลหนองป่าก่อ	๑๕๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			สำนัก ปลัด งาน สาธารณสุข		
๑๓	โครงการสนับสนุนการออกหน่วยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๒๓ พ.ค. ๖๘	/			สำนัก ปลัด งาน สาธารณสุข		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			๐	๑๙ พ.ค. ๖๘	๒๓ พ.ค. ๖๘	/			สำนักงานปลัดงานสาธารณสุข		
๑๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	/			สำนักงานปลัดงานสาธารณสุข		
๑๖	โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			สำนักงานปลัดงานสาธารณสุข		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณใน แผน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๑๗	โครงการผ่าตัดทำ หมันเพื่อควบคุม ประชากรสุนัขและ แมวที่เป็นสัตว์พาหะ ของโรคพิษสุนัขบ้าใน สุนัขและแมวไม่มี เจ้าของ และที่ด้อย โอกาสในพื้นที่จังหวัด เชียงราย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			สำนัก ปลัด งาน สาธารณสุข ฯ / ปศุ สัตว์ จังหวัด เชียงราย		
๑๘	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วง ปิดภาคเรียนฤดูร้อน	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กอง การศึกษา		
๑๙	โครงการสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลหนอง ป่าก่อ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กอง การศึกษา		
๒๐	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬากับหน่วยงานอื่น	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กอง การศึกษา		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๒๑	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนตำบลหนองปาก่อ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			๑๕๐,๐๐๐	๒๕ ม.ค. ๖๘	๒๖ ม.ค. ๖๘			/	กองการศึกษา	ได้โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนตำบลหนองปาก่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์	รอบ ๖ เดือน
๒๒	โครงการงานสี่เผ่าชาวดอยหลวง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๖๗	๒๒ ธ.ค. ๖๗			/	สำนักปลัด / อำเภอดอยหลวง	ได้โครงการงานประเพณีสี่เผ่าชาวดอยหลวงเป็นไปตามวัตถุประสงค์	รอบ ๖ เดือน
๒๓	โครงการส่งเสริมประเพณี วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของจังหวัด เชียงราย พิธีทานหา	๑๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองการศึกษา		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๒๔	โครงการสนับสนุนการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	๒๕ มี.ค. ๖๘	๕ ก.พ. ๖๘			/	กองการศึกษา	ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	รอบ ๖ เดือน
๒๕	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร่งน้ำพระธาตุดอยตุง	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๘	๑๔ มี.ค. ๖๘		/		กองการศึกษา	ได้โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร่งน้ำพระธาตุดอยตุงเป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๒๖	โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาประเพณีกะเหรี่ยง	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๐	๑ มี.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองการศึกษา		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒๗	โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน	๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองการศึกษา		
๒๘	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลหนองปากอ้อ	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองการศึกษา		
๒๙	โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองการศึกษา		
๓๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			สำนักปลัด		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณใน แผน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓ ถึง ประปา หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐			๓๒๗,๐๐๐	๑๑ ก.พ. ๖๘	๒๘ มี.ค. ๖๘			/	กองช่าง	ได้ ถนน คสล. ซอย ๓ ถึง ประปา หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ จุดดังนี้ จุด ที่ ๑ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร	รอบ ๖ เดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณใน แผน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๘ บ้าน ป่าซางงาม หมู่ที่ ๒	๓๙๖,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐			๔๐๗,๐๐๐	๙ ธ.ค. ๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๘			/	กองช่าง	ได้ถนน คสล. ซอย๘ บ้าน ป่าซางงาม หมู่ที่ ๒ ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	รอบ ๖ เดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐		๖๒,๐๐๐	-	๑๑ ก.พ. ๖๘	๒๘ มี.ค. ๖๘		/		กองช่าง	ได้ถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ๑) ซอย ๑๐,๙/๑,๔ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๗	๗๐๐,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐		๓๒๗,๐๐๐		๑๑ ก.พ. ๖๘	๒๘ มี.ค. ๖๘			/	กองช่าง	ถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ขนาด ความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณ การงาน ก่อสร้างและ ตามแบบ แปลนที่ องค์การ บริหารส่วน	รอบ ๖ เดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๗	๗๐๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐		๕๕,๐๐๐	๐	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๘ เม.ย. ๖๘		/		กองช่าง	ได้ถนน คสล. ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๗ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณใน แผน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๓ ถึงซอย ๕ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๕	๗๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐			๙๐๐๐๐	๗ มี.ค. ๖๘	๒๐ เม.ย. ๖๘		/		กองช่าง	ได้ก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย ๓ ถึง ซอย ๕ บ้านศรีบุญ เรือง หมู่ที่ ๕ ขนาด ความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	รอบ ๖ เดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณใน แผน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๓๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำแบบมีฝาปิด ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองช่าง		
๓๘	โครงการก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ ในสุสานหมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองช่าง		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณใน แผน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๓๙	โครงการขยายไหล่ ทางถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐			๐	๑ มี.ค. ๖๘	๑๔ เม.ย. ๖๘		/		กองช่าง	เทศบาล ทางถนนสาย หลักภายใน หมู่บ้าน หมู่ ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณ การงาน ก่อสร้างและ ตามแบบ แปลนที่ องค์การ บริหารส่วน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณใน แผน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๔๐	โครงการก่อสร้างถัง บรรจุน้ำแก้ปัญหาภัย แล้ง หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองช่าง		
๔๑	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลข้างวัดห้วยสัก หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘			/	กองช่าง		
๔๒	โครงการปรับปรุง ระบบประปาใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองช่าง		
๔๓	โครงการขุดลอกห้วย โป่งขม (ตอนบน) หมู่ ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐			๑๐๑,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๘	๑๑ พ.ค. ๖๘		/		กองช่าง		
๔๔	โครงการขุดลอกฝาย น้ำล้น ห้วยสักหมู่ที่ ๖	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐			๑๔๓,๐๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๘	๑๐ พ.ค. ๖๘		/		กองช่าง		
๔๕	โครงการขุดลอกห้วย จอยาว ตอน๒ หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘		/		กองช่าง		
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพ้อบ้าน ถึง ป่าชุมชน หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองช่าง		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณใน แผน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองอึ่งตำ บ้านศรีบุญเรือง หมู่	๗๐๐,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองช่าง		
๔๘	โครงการก่อสร้าง บล็อกคอนเวิร์สไป ถนนทางการเกษตร บ้านหนองกล้วย หมู่ที่	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองช่าง		
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าป่าช้า หมู่ที่ ๓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองช่าง		
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย จันทร์เพียร จันตะ ถึง บ้านนายชุมพล ก้างยาง หมู่ที่ ๑	๒๕๗,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองช่าง		
๕๑	คสล.จากบ้าน นายทุน ไปสู่สาน หมู่ที่ ๑	๓๐๘,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองช่าง		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๕๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			สำนักปลัดงานสาธารณสุข		
๕๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			สำนักปลัด		
๕๔	โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช महाराज ब्रम्नाถ बभितर	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐			๓๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘		/		สำนักปลัด/อำเภอ ดอยหลวง	เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและได้ใช้ประโยชน์จากป่า	รอบ ๖ เดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๕๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			สำนักงานปลัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๕๖	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	/			สำนักงานปลัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๕๗	โครงการเตรียมความพร้อม ควบคุมไฟป่าเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			๒๙,๑๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๘	๑ มี.ค. ๖๘			/	สำนักปลัด งาน ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณ ภัย	โครงการเตรียมความพร้อม ควบคุมไฟป่าเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์	รอบ ๖ เดือน
๕๘	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			๐	๑ มี.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			กองการศึกษา		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร														
๕๙	โครงการต่อต้านการทุจริตและปลุก	๕,๐๐๐	๑,๕๐๐			๐	๑ มี.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			สำนักปลัด		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๖๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			สำนักปลัด		
๖๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐	๑,๕๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	/			สำนักปลัด		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๖๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอดอยหลวง)	๖๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘		/		สำนักปลัด/อบต.ปงน้อย	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอดอยหลวง) ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	รอบ ๖ เดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๖๓	โครงการงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	๕ ธ.ค. ๖๗	๕ ธ.ค. ๖๗			/	กองการศึกษา/อำเภอ ดอยหลวง	ประชาชนมีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	รอบ ๖ เดือน
๖๔	โครงการงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	/			กองการศึกษา/อำเภอ ดอยหลวง		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๖๕	โครงการงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			๐	๑ ก.ค. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	/			กองการศึกษา/อำเภอ ดอยหลวง		
๖๖	โครงการงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	๒๓ ต.ค. ๖๗	๒๓ ต.ค. ๖๗			/	กองการศึกษา/อำเภอ ดอยหลวง	ประชาชนมีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	รอบ ๖ เดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณใน แผน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ			
๖๗	โครงการงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	/			กอง การศึกษา /อำเภอดอยหลวง		
๖๘	โครงการจัดพิธีน้อม รำลึกและเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราช ชนนี	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			๐	๑ ก.ค. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	/			กอง การศึกษา /อำเภอดอยหลวง		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๖๙	โครงการพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	๑๓ ต.ค. ๖๗	๑๓ ต.ค. ๖๗			/	กองการศึกษา/อำเภอ ดอยหลวง	ประชาชนมีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	รอบ ๖ เดือน
๗๐	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			๐	๑ ส.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	/			กองการศึกษา/อำเภอ ดอยหลวง		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ			
๗๑	โครงการ ประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีตาม กำหนดเวลาองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองปาก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัด เชียงราย	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			๘,๔๐๐	๓ ม.ค. ๖๘	๓ ม.ค. ๖๘			/	กองคลัง	ได้ ประชาสัมพันธ์ การชำระ ภาษีตาม กำหนดเวลา องค์การ บริหารส่วน ตำบลหนอง ปาก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัด เชียงราย	รอบ ๖ เดือน
๗๒	โครงการจัดเวที ประชาคมตำบล หนองปาก่อในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น/แผนชุมชน	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐			๑,๔๕๐	๑๗ มี.ค. ๖๘	๑๕ พ.ค. ๖๘		/		สำนักปลัด		
๗๓	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			๐	๑ ส.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	/			สำนักปลัด		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				+	-		วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๗๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือ พ้นฟูหลังเกิดเหตุสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๐	๑ ส.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	/			สำนักปลัด/งานสาธารณภัย		
๗๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีความเสี่ยง	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๐	๑ ส.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	/			สำนักปลัด/งานสาธารณภัย		